
               
                                        
 

  

ANEXO XI 

CRONOGRAMA DO EDITAL 
Retificação do cronograma publicado no dia 19/06/2026 

 
Cronograma sujeito a alterações de acordo com as necessidades de adequações para o bom 

desenvolvimento e execução da Política Nacional Aldir Blanc no Município de Ipameri. 

Etapa Atividade Período 

01 Publicação do Edital 22/04/2026 

02 Período de inscrições dos projetos 
 

27/04 a 28/05/2026 

03 Publicação da lista de homologação das inscrições recebidas 03/06/2026 

04 Etapa de Seleção - análise de mérito dos projetos 03/06 a 09/06/2026 

05 Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção 10/06/2026 

06 Período de interposição de recurso 11/06 a 15/06/2026 

07 Período de análise de recurso 16/06 a 18/06/2026 

08 
Publicação do Resultado Final Retificado da Etapa de Seleção 
(com reinclusão do projeto do proponente Gabriel Mariano) 

19/06/2026 

09 Prazo extraordinário para recurso do proponente reintegrado 22/06 a 24/06/2026 

10 Análise do recurso extraordinário (se houver) 25/06/2026 

11 Publicação final do resultado definitivo da Etapa de Seleção 26/06/2026 

12 
Entrega dos documentos dos projetos selecionados, conforme 

item 9 do edital  
29/06 a 03/07/2026 

13 Habilitação documental dos projetos selecionados 06/07 a 09/07/2026 

14 
Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação 

(análise documental) 
10/07/2026 

16 Período de interposição de recurso 13/07 a 15/07/2026 

17 Período de análise de recurso 16/07 a 17/07/2026 

18 Publicação e homologação do resultado final 20/07/2026 

19 Chamada para assinatura do Termo de  Execução Cultural 21/07 a 27/07/2026 

 Depósitos dos recursos na conta bancária dos selecionados A partir do dia 03/08/2026 

 Prazo de execução da contrapartida do projeto 
Até 210 dias após recebimento 

do recurso 

 Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto 
30 dias após término da 

execução 


