
               
                                        
 

  

ANEXO XI 

CRONOGRAMA DO EDITAL 
Retificação do cronograma publicado no dia 20/07/2026 

 
Cronograma sujeito a alterações de acordo com as necessidades de adequações para o bom 

desenvolvimento e execução da Política Nacional Aldir Blanc no Município de Ipameri. 

Etapa Atividade Período 

01 Publicação do Edital 22/04/2026 

02 Período de inscrições dos projetos 27/04 a 28/05/2026 

03 Publicação da lista de homologação das inscrições recebidas 03/06/2026 

04 Etapa de Seleção - análise de mérito dos projetos 03/06 a 09/06/2026 

05 Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Seleção 10/06/2026 

06 Período de interposição de recurso 11/06 a 15/06/2026 

07 Período de análise de recurso 16/06 a 18/06/2026 

08 
Publicação do Resultado Final Retificado da Etapa de Seleção 
(com reinclusão do projeto do proponente Gabriel Mariano) 

19/06/2026 

09 Prazo extraordinário para recurso do proponente reintegrado 22/06 a 24/06/2026 

10 Análise do recurso extraordinário (se houver) 25/06/2026 

11 Publicação final do resultado definitivo da Etapa de Seleção 26/06/2026 

12 
Entrega dos documentos dos projetos selecionados, conforme 

item 9 do edital  
29/06 a 03/07/2026 

13 Habilitação documental dos projetos selecionados 06/07 a 09/07/2026 

14 
Divulgação do resultado preliminar da Etapa de Habilitação 

(análise documental) 
13/07/2026 

16 Período de interposição de recurso 14/07 a 16/07/2026 

17 Período de análise de recurso 17/07/2026 

18 
Publicação do Comunicado de Retificação do Resultado da 

Habilitação, com a inabilitação de proponentes  e reabertura 
de prazo para recurso/regularização (3 dias úteis) 

20/07/2026 

19 
Prazo para os proponentes regularizarem a certidão ou 

interpor recurso 
21/07 a 23/07/2026 

20 Publicação e homologação do resultado final 24/07/2026 

21 Chamada para assinatura do Termo de  Execução Cultural 27/07 a 30/07/2026 

22 Depósitos dos recursos na conta bancária dos selecionados A partir do dia 03/08/2026 

23 Prazo de execução da contrapartida do projeto 
Até 210 dias após recebimento 

do recurso 

24 Prazo para entrega do Relatório de Execução do Projeto 
30 dias após término da 

execução 


